

伊通满族自治县乡村振兴局 伊通满族自治县财政局 文件

伊乡振联（2021）5号

关于开展2021年重点扶贫项目绩效 目标监控检查的通知

营城子镇人民政府、大孤山镇人民政府、伊通镇人民政府：

根据《财政部办公厅、国务院扶贫办综合司、发展改革委办公厅、国家民委办公厅、农业农村部办公厅、林草局办公室关于印发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知》（财办农〔2019〕68号）和《关于做好财政专项扶贫资金绩效管理工作的通知》（吉财农〔2019〕850号）文件要求，县乡村振兴局联合财政局针对2021年重点扶贫项目的绩效中期监控进行检查。现将有关事宜通知如下：

一、监督检查时间安排：从2021年10月28日至2021年10月29日，用大约2天时间对有关项目的绩效中期监控进行检查。

二、监督检查方式：县乡村振兴局、财政局联合检查你单位上报的项目中期监控表和实地检查相结合。

三、监督检查资金范围：

（一）伊通满族自治县营城子镇 178 头鹿养殖项目（整县推进）

（二）伊通满族自治县大孤山景区景观树木绿化扶贫项目

（三）伊通镇东尖村 60 头基础母牛养殖扶贫项目

请营城子镇人民政府、大孤山镇人民政府、伊通镇人民政府要高度重视，认真准备材料，按照检查要求准备迎接检查。

伊通满族自治县乡村振兴局



伊通满族自治县财政局



2021 年 10 月 27 日

伊通满族自治县乡村振兴局 伊通满族自治县财政局 文件

伊乡振联（2021）6号

关于 2021 年重点扶贫项目绩效目标 监控检查的报告

中共伊通满族自治县委农村工作领导小组：

根据《财政部办公厅、国务院扶贫办综合司、发展改革委办公厅、国家民委办公厅、农业农村部办公厅、林草局办公室关于印发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知》（财办农〔2019〕68号）、《关于做好财政专项扶贫资金绩效管理工作的通知》（吉财农〔2019〕850号）文件要求和县乡村振兴局、财政局联合下发《关于开展 2021 年重点扶贫项目绩效目标监控检查的通知》（伊乡振联

〔2021〕5号），县乡村振兴局联合财政局针对 2021 年重点扶贫项目的绩效中期监控进行了检查。现将有关情况反馈如下：

一、绩效监控真实性

伊通满族自治县营城子镇 178 头鹿养殖项目（整县推

进)。根据营城子镇人民政府上报的《伊通满族自治县营城子镇 178 头鹿养殖项目（整县推进）绩效目标监控表》和实地检查结果发现，监控表结果真实，产出指标达到预期，效益指标没有偏离。

伊通满族自治县大孤山景区景观树木绿化扶贫项目。根据大孤山镇人民政府上报的《伊通满族自治县大孤山景区景观树木绿化扶贫项目绩效目标监控表》和实地检查结果发现，监控表结果真实，产出指标达到预期，没有偏离指标。

伊通镇东尖村 60 头基础母牛养殖扶贫项目。根据伊通镇人民政府上报的《伊通镇东尖村 60 头基础母牛养殖扶贫项目绩效目标监控表》和实地检查结果发现，监控表结果真实，产出指标达到预期，没有偏离指标。

二、绩效目标全面性

伊通满族自治县营城子镇 178 头鹿养殖项目（整县推进）。根据营城子镇人民政府上报的《伊通满族自治县营城子镇 178 头鹿养殖项目（整县推进）绩效目标监控表》发现，内容完整，比较全面。

伊通满族自治县大孤山景区景观树木绿化扶贫项目。根据大孤山镇人民政府上报的《伊通满族自治县大孤山景区景观树木绿化扶贫项目绩效目标监控表》发现，内容完整，比较全面。

伊通镇东尖村 60 头基础母牛养殖扶贫项目。根据伊通

镇人民政府上报的《伊通镇东尖村 60 头基础母牛养殖扶贫项目绩效目标监控表》发现，内容完整，比较全面。

伊通满族自治县乡村振兴局



伊通满族自治县财政局

2021年11月1日



伊通满族自治县乡村振兴局 伊通满族自治县财政局 文件

伊乡振联〔2021〕7号

关于 2021 年重点扶贫项目绩效目标 监控检查反馈意见

营城子镇人民政府、大孤山镇人民政府、伊通镇人民政府：

根据《财政部办公厅、国务院扶贫办综合司、发展改革委办公厅、国家民委办公厅、农业农村部办公厅、林草局办公室关于印发《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》的通知》（财办农〔2019〕68号）、《关于做好财政专项扶贫资金绩效管理工作的通知》（吉财农〔2019〕850号）文件要求和县乡村振兴局、财政局联合下发《关于开展 2021 年重点扶贫项目绩效目标监控检查的通知》（伊乡振联

〔2021〕5号），县乡村振兴局联合财政局针对 2021 年重点扶贫项目的绩效中期监控进行了检查。现将检查结果反馈如下：

一、绩效监控真实性

伊通满族自治县营城子镇 178 头鹿养殖项目（整县推进）。根据营城子镇人民政府上报的《伊通满族自治县营城子镇 178 头鹿养殖项目（整县推进）绩效目标监控表》和实地检查结果发现，监控表结果真实，产出指标达到预期，效益指标没有偏离。

伊通满族自治县大孤山景区景观树木绿化扶贫项目。根据大孤山镇人民政府上报的《伊通满族自治县大孤山景区景观树木绿化扶贫项目绩效目标监控表》和实地检查结果发现，监控表结果真实，产出指标达到预期，没有偏离指标。

伊通镇东尖村 60 头基础母牛养殖扶贫项目。根据伊通镇人民政府上报的《伊通镇东尖村 60 头基础母牛养殖扶贫项目绩效目标监控表》和实地检查结果发现，监控表结果真实，产出指标达到预期，没有偏离指标。

二、绩效目标全面性

伊通满族自治县营城子镇 178 头鹿养殖项目（整县推进）。根据营城子镇人民政府上报的《伊通满族自治县营城子镇 178 头鹿养殖项目（整县推进）绩效目标监控表》发现，内容完整，比较全面。

伊通满族自治县大孤山景区景观树木绿化扶贫项目。根据大孤山镇人民政府上报的《伊通满族自治县大孤山景区景观树木绿化扶贫项目绩效目标监控表》发现，内容完整，比较全面。

伊通镇东尖村 60 头基础母牛养殖扶贫项目。根据伊通镇人民政府上报的《伊通镇东尖村 60 头基础母牛养殖扶贫项目绩效目标监控表》发现，内容完整，比较全面。

